

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 1» города Велижа Смоленской области  
(МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа)

Выписка из приказа

от 14.01. 2022 г.

№ 11-Д

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа Смоленской области

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 г. № 1195-ОД, с приказом отдела образования администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.01.22г № 5-О «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к ведению обновленных ФГОС НОО и ООО», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Создать рабочую группу по подготовке к введению обновленных ФГОС в МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа (Приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1,5 классов (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы  
Выписка верна



Н.В.Алексеева

**Состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных  
ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Средняя школа № 1» города  
Велижа**

1. Алексеева Н.В. – директор школы
2. Галактионова О.С. – заместитель директора по УР
3. Кобацкая О.Н. – заместитель директора по начальной школе
4. Демидова О.В. - заместитель директора по воспитательной работе
5. Чудинова И.В. – руководитель ШМО учителей общественно-политических дисциплин и иностранного языка
6. Терехова К.С. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
7. Маркова С.Л. – руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла
8. Вашкевич Р.М. – руководитель ШМО учителей развивающего цикла

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1,5 классов**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение</b>			
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС	январь	директор
1.2	Разработка программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	Май-июнь	Рабочая группа
1.3.	Разработка рабочих программ по предметам в 1, 5 классах	Май-июнь	Учителя-предметники
1.4	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО	Июнь	Администрация школы
1.5	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта	Июнь	директор
<b>2. Методическое обеспечение</b>			
2.1	Участие в обучающих семинарах, вебинарах по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ГАУ ДПО СОИРО
2.2	Консультационная, методическая поддержка педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение года	Администрация школы
2.3	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС	В течение года	ОО
2.4	Участие в общественном обсуждении примерных программ НОО, ООО, рабочих программ	По спец. графику	ГАУ ДПО СОИРО, РУМО
2.5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС на школьном уровне	март	Администрация школы
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
3.1	Повышение квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ГАУ ДПО СОИРО

3.2	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ГАУ ДПО СОИРО
3.3	Реализация персонифицированных моделей повышения квалификации	Февраль-июнь	ГАУ ДПО СОИРО
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>			
4.1	Анализ соответствия материально-технической базы ОО требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС	Февраль	ОО
4.2	Мониторинг обеспеченности ОО учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС	Март	ОО
4.3	Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС	Июль-август	ОО
4.4	Оснащение ОО учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	Март-август	ОО
4.5	Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста»	В течение года	ОО
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
5.1	Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС	В течение года	ОО
5.2	Информирование участников образовательного процесса, родителей о введении обновленных ФГОС	Февраль-май	Администрация школы, классные руководители